


Verfahrensablauf ISEK Ritterhude

Gutachter	Fachebene	Politik	Beteiligung
BPW Stadtplanung, Stadt+Handel	BPW Stadtplanung, Verwaltung	polit. Ausschüsse und Rat	Bürgerinnen + Bürger, Stakeholder, Behörden ggf. externe Fachleute

Phase I: Januar 2020 - September 2020



Phase II: Oktober 2020 - Februar 2021



Phase III: Februar 2021 - April 2021

